Ministerio de
A E T ERY
Urbanismo

ORD. N° : 913

ANT. : Oficio N° 901, de fecha 08 de mayo de
2025, de la Comision de Vivienda,
Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de
la Camara de Diputadas y Diputados del

Gobierno de Chile Congreso Nacional

OFICIO ELECTRONICO MAT. Da re_:s_puesta a incio N° 901/2025, de la
Comisioén de Vivienda, Desarrollo Urbano
y Bienes Nacionales de la Camara de
Diputadas y Diputados del Congreso
Nacional.
ADJ. : No hay
Valdivia, 19 agosto 2025
A : COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES
CAMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS - CONGRESO NACIONAL
DE : NEBENKA DONOSO SAN MARTIN
DIRECTORA SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS
RiOS

Junto con saludar a las y los Honorables miembros de la Comisién de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Bienes Nacionales de la Camara de Diputadas y Diputados de la Republica, vengo en
contestar lo solicitado mediante Oficio N° 901/2025, de su origen, segun se informa a continuacion:

Las principales razones de demora en la materializaciéon de los pagos de los diferentes
Programas Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el caso de nuestra Regién de
Los Rios, se deben a observaciones realizadas en relacion a la falta de constitucion de las
prohibiciones sobre los inmuebles con los cuales se postula en algunos Programas Habitacionales,
las cuales son dificiles de inscribir cuando, por ejemplo, un beneficiario fallece sin constituir la
prohibicidn y alguno de los herederos esta inubicable o se niega a realizar la gestion.

Por otra parte, las Entidades Patrocinantes, de Gestién Rural, etc., no revisan previamente
los estados de pago presentados por los contratistas, sino que se limitan a la firma de Ia
documentacion necesaria, lo que deja al proceso sin un importante filtro previo para hacer mas
expedita la revision al realizarse menos observaciones por parte de este Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, y particularmente respecto de los proyectos enmarcados en el
Programa de Habitabilidad Rural, hemos tenido grandes problemas con los proyectos desarrollados
en terrenos indigenas, ya que al no constituirse una prohibicién sobre el inmueble, sino que
solamente se entrega una declaracion jurada donde el titular de derecho de dominio o goce, o
derecho real de uso de tierra indigena, declara conocer las prohibiciones contenidas en el articulo
13 de la Ley 19.253 y las prohibiciones que afectan al usuario del articulo 819 del Cédigo Civil. Por
lo anterior sucede que, entre la aprobacién del proyecto y algun estado de pago, el titular de derecho
de dominio de tierra indigena subdivide la propiedad, la vende total o parcialmente o cualquier otra
circunstancia que lo hace caer en incumplimiento segun el articulo 65 del D.S. N° 10/2015 (V. y
U.), paralizando la obra y retrasando el estado de pago.

Ademas de lo antes sefialado, respecto de los proyectos circunscritos en el Programa de
Mejoramiento de Viviendas y Barrios, cuando se requiere de un aumento de vigencia de los
subsidios, al tenor del articulo 58 del D.S. N° 27/2016 (V. y U.), en relacién con el resuelvo 7, letra
c), de la Resolucién Exenta 6042/2017 (V. y U.), se debe solicitar la nueva vigencia a la SEREMI
MINVU Los Rios.

A nivel de graficos, se puede indicar en el Grafico N°1, el promedio de dias transcurridos
para efectuar el pago, durante el afio 2025:
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Grafico N°1, Fuente Serviu Los Rios.

Por su parte, en el siguiente grafico N°2, se puede observar la cantidad de dias promedio en
el pago, desagregado por empresa constructora. La razén de las mayores demoras se debe a lo
indicado en el segundo parrafo de este Oficio:

Total

mTotal

CONSTRUCTORAWEM N 22
CONSTRUCTORA ACERO CONSTRUCCIONES NN 17
CONSTRUCTORA RUKA PIREN SPA I 25
CONSTRUCTORARAD! I 32
CONSTRUCTORAISARSPA NN 23
CONSTRUCTORAVICTOR PEROLDO MACHADO [ 27
CONSTRUCTORA NOVA HORIZONTE NN 19
CONSTRUCTORASANTA ROSALIACINCO | 20
CONSTRUCTORAVITA [N 15
CONSTRUCTORA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DELSURLTDA I 7
CONSTRUCTORA SAMUEL RIQUELME EIRL | 29
CONSTRUCTORA RUKA LEUFU sPA I 2
CONSTRUCTORARAICES I 46
CONSTRUCTORAPENA Y PENALTDA I 09
CONSTRUCTORAOSWALORTIZDIAZ NN 19
CONSTRUCTORA OSVALDO ARRIAGADA I 7
CONSTRUCTORAMIREYA OBANDO I 42
COMSTRUCTORA MARCELO ZUNIGA I 31
CONSTRUCTORALOSRIOS LTDA I 55
CONSTRUCTORA JOSE JANA JARA I 55
CONSTRUCTORAJOMAR P I 5
CONSTRUCTORAINNOVARTEC LTDA NN 22
CONSTRUCTORAINCOLSA N 29
CONSTRUCTORAIGNACIO MARISLAC [ 27
CONSTRUCTORA IGNACIO IRARRAZABAL ARRIAGADA I 32
CONSTRUCTORAIGNACIO CASTILLORUIZ [ 27
CONSTRUCTORA GESTION SURS.A. [N 10
CONSTRUCTORAEMILIO CONTRERAS I © |
CONSTRUCTORAECOVIVENDA [ 10
CONSTRUCTORAECOSURLTDA I 36
consTRUCTORADOIC SPA [ -
CONSTRUCTORACATALAN NN 20
CONSTRUCTORA CARLOS VIDAL CHEUQUEMAN I G
CONSTRUCTORABIOBIOSPA I 25
CONSTRUCTORA BATHIM SPA N 21
CONSTRUCTORA AVIFEL LTDA I 33
CONSTRUCTORAA-CERO I 31
CONSTRUCTORAASALTDA I 7
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Es todo cuanto puedo informar a Uds.

Saluda atentamente a Ud.

NEBENKA DONOSO SAN MARTIN . .
DIRECTORA SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS

CVV/CSZ/FSC
Distribucion

- DESTINATARIOS VIVIENDACAM@CONGRESO.CL

- DIRECCION SERVIU LOS RiOS

- DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL SERVIU LOS RiOS
- DEPTO. JURIDICO SERVIU LOS RiOS

- OFICINA DE PARTES SERVIU LOS RiOS
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