



MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA
OFICINA DE INFORMACIONES
Ord. Int. N° 476 /01-09-2025

ORDINARIO ELECTRÓNICO

ANT.: oficio N° 883-2025 Comisión
Salud. Cámara de Diputadas y
diputados

MAT.: Responde a presentación.

VIÑA DEL MAR.

DE : LEOPOLDO SANHUEZA TOBOSQUE
JEFE DPTO. JURÍDICO
SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA

A: COMISIÓN SALUD
CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL

Por medio del presente, en atención al oficio de la cámara de diputadas y diputados N° 883-2025, adjunto, mediante el cual la Comisión Salud solicita:

“.....informar sobre la etapa en que se encuentra actualmente el “estudio de preinversión hospitalaria” para el nuevo Hospital de Quintero, con detalle de los avances realizados en los últimos dos años, dado que el estudio aparentemente se encuentra paralizado desde hace un periodo prolongado, lo que ha generado preocupación en la comunidad, considerando que el actual hospital Adriana Cousiño no da abasto para cubrir la demanda.”;
puedo informar lo siguiente

El proyecto de NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO – BIP 40008775, se encuentra en fase final de la etapa de Prefactibilidad, lo cual corresponde a **Estudio de Preinversión Hospitalaria** (EPH). Los avances a la fecha son los siguientes:

- Módulos Etapa Diagnóstica del Estudio de Preinversión Hospitalaria: Aprobados por MINSAL
- Módulos Etapa de Propuesta y Demanda:
 - o Modelo de Gestión y Cartera de Prestaciones, Producción, Recursos Humanos, Equipamiento: Aprobados por MINSAL
 - o Programa Médico Arquitectónico (PMA): Aprobado por Minsal.
 - o Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC), y Sustentabilidad Financiera: En desarrollo en SSVQ

En paralelo, y relacionado con el terreno en el que se emplazará el nuevo Hospital Bicomunal, se han realizado las siguientes gestiones:

- Municipalidad de Quintero gestionó donación de 2 terrenos privados (6,6 hectáreas en total) los que inscribió a su nombre en junio de 2024
- Con fecha 15.11.24, se suscribió comodato por 30 años entre el SSVQ y el Municipio con el compromiso de que los terrenos sean transferidos al SSVQ una vez se concrete la etapa de ejecución de obras
- Terreno cuenta con topografía y mecánica de suelos, informes realizados por Municipio y recibidos conformes por el SSVQ
- Se han sostenido diversas reuniones con la Dirección Regional de Vialidad quien ha informado sobre los avances del proyecto del MOP respecto a mejoramiento Ruta F-210 y nodo de acceso a Quintero. Dicha entidad ha puesto a disposición del SSVQ la planimetría de ambos proyectos a objeto de desarrollar una planificación coordinada entre ambos servicios en la intervención de los terrenos asociados al proyecto del Hospital.

Finalmente, los productos esperados para fin de año son los siguientes:

- Finalizar Estudio de Preinversión Hospitalaria

- Ingreso de Proyecto a Mideso para obtención de Recomendación Satisfactoria (RS) para la etapa de Diseño del Proyecto a objeto de gestionar recursos para su ejecución con presupuesto 2026

Sin otro particular, y esperando que esta información sea de utilidad, le saluda atentamente,
POR ORDEN DE LA DIRECTORA DE SERVICIO.

LEOPOLDO SANHUEZA TOBOSQUE
JEFE DPTO. JURÍDICO
S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

LTS/CBB/ICA/ica.

DISTRIBUCIÓN:

- Solicitante
- areaparlamentaria.oirs@minsal.cl
- Directora S.S.V.Q
- Asesoría Jurídica S.S.V.Q
- Oficina de Partes S.S.V.Q
- Archivo

COMISION SALUD CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Correlativo: 1706 / 11-09-2025

Documento firmado por:

Nombre	Establecimiento	Cargo
Leopoldo Enrique Sanhueza Tobosque	DIRECCIÓN SSVQ	Jefe Departamento Juridico

Documento visado por:

Nombre	Establecimiento	Cargo
Ivon Contreras Alfaro	DIRECCIÓN SSVQ	Encargada Trato de Usuario OIRS
Claudia Andrea Berríos Berríos	DIRECCIÓN SSVQ	Jefatura
Héctor Armando Soto Aravena	DIRECCIÓN SSVQ	Subdirector Inversiones

Anexos:

Nombre	Folio	Código verificación
Oficio N. 883112025.pdf	--	--



Verificar: <https://verificar.ssvq.cl/>
Folio: 1J4-SJ6-2QR
Código de verificación: C9E-ZES-EMY

